

Przykładowy tekst Wniosku o Decyzję Komisji Rozjemczej. **Tekst zaznaczony kolorem niebieskim lub zielonym należy dostosować stosownie do potrzeb.**

Miejscowość

data

Do

**Komisja Rozjemcza jednoosobowa /
w składzie:**¹

Przewodniczący KR

Imię i Nazwisko

Członek Komisji Rozjemczej

Imię i Nazwisko

Członek Komisji Rozjemczej

Imię i Nazwisko

Działając **w imieniu Zamawiającego / w imieniu Wykonawcy**¹ Kontraktu:

Tu proszę podać tytuł Kontraktu według umowy

realizowanego w ramach Projektu:

Tu proszę podać tytuł projektu (jeżeli potrzebny),

którego Stronami są:

Zamawiający:

Firma

ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj

reprezentowany przez:

Imię i Nazwisko

telefon:

e-mail:

Wykonawca

Firma

ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj

reprezentowany przez:

Imię i Nazwisko

telefon:

e-mail:

zaś funkcję Inżyniera pełni:

Inżynier:

Firma

ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj

reprezentowany przez:

Imię i Nazwisko Inżyniera Rezydenta /

Kierownika Zespołu Inżyniera

telefon:

e-mail:

**przedkładam do Decyzji Komisji Rozjemczej, stosownie do zapisów klauzuli
20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] spór, którego istotą jest:**

- uznanie prawa Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie o ... dni,

¹ Niepotrzebne usunąć

- uznanie prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie ...,
- uznanie prawa Zamawiającego do Kar za Zwłokę w realizacji Kontraktu w kwocie ...,
- uznanie prawa Zamawiającego do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad o ... dni,
- inne...²

Szczegóły zgłaszanych Roszczeń:³

1. Wnoszę o uznanie prawa Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót (Odcinka Robót) w związku z tytułu opóźnień spowodowanych przez władze na bazie zapisów klauzuli 8.5.

Wykonawca w dniu dd.mm.rrrr wystąpił do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Gminy w N o wydanie pozwolenia na budowę „objektu”. Pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu dd.mm.rrrr czyli po 79 dniach. Zgodnie z KPA pozwolenie na budowę winno być wydane po 30 dniach od złożenia wniosku. Wykonawca uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie o 49 dni. Inżynier odrzucił Roszczenie Wykonawcy pismem nr z dnia dd.mm.rrrr.

Na dowód załączam:

- a. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dnia dd.mm.rrrr z potwierdzeniem wpływu w dniu dd.mm.rrrr,
- b. Decyzja pozwolenia na budowę nr z dnia dd.mm.rrrr,
- c. Pismo Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr.

2. W związku z budową drogi dojazdowej do wybudowanej przepompowni ścieków wystąpiła konieczność usunięcia kolizji z niezainwentaryzowanymi (nienaniesionymi na mapy do celów projektowych) urządzeniami podziemnymi: linia kablowa teletechniczna, linia kablowa elektroenergetyczna, nieczynny kanał sanitarny. Wykonawca usunął kolizje na Polecenie Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr. Wykonawca wycenił Roboty na xxx.xxx zł. Inżynier odrzucił Roszczenie Wykonawcy o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenie Czasu na Ukończenie pismem nr z dnia dd.mm.rrrr. Wykonawca wnosi o uznanie Roszczeń Wykonawcy w oparciu o klauzulę 3.3 i rozdział 13 Warunków Kontraktu.

Na dowód załączam:

- a. Plan sytuacyjny (rys. nr 1) z projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
- b. Polecenie Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr,
- c. Roszczenie Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr,
- d. Pismo Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr odrzucające Roszczenie Wykonawcy.

łącznie, uwzględniając możliwość równoległej realizacji Robót będących podstawą Roszczeń opisanych w pozycjach, Wykonawca uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie o dni oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie zł + należny podatek VAT.

3. Zgodnie z zawartym Kontraktem, Czas na Ukończenie Robót ustalono na 500 dni od wyznaczonej przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia. W wyniku Roszczenia Wykonawcy z dnia dd.mm.rrrr uznanego przez Inżyniera, Czas na Ukończenie przedłużono o 30 dni (na 530 dni). Czas na ukończenie upłynął dnia dd.mm.rrrr. Świadectwo Przejęcia Robót Inżynier wydał w dniu dd.mm.rrrr ustalając datę zasadniczego ukończenia Robót na dzień dd.mm.rrrr. Zawinione przez

² Należy w krótkich zdaniach (jak wpisane przykładowe) określić żądanie Strony

³ Poniżej należy opisać zwięźle szczegóły dochodzonych Roszczeń (jak w przykładach)

Przykładowy tekst Wniosku o Decyzję Komisji Rozjemczej. **Tekst zaznaczony kolorem niebieskim lub zielonym należy dostosować stosownie do potrzeb.**

Wykonawcę opóźnienie w realizacji Robót wyniosło ... dni. Kara za zwłokę, ustalona przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu wynosi zł. Wykonawca odmówił zapłaty Kar za Zwłokę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej nr

Na dowód załączam:

- a. Załącznik do Oferty,
- b. Warunki Szczególne Kontraktu,
- c. Pismo Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr z wyliczeniem Kar za Zwłokę.

4. W związku z brakiem możliwości korzystania ze zrealizowanych Robót w okresie od dd.mm.rrrr w wyniku awarii Zamawiający uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Okresu Zgłaszania wad o ... dni. Inżynier odrzucił Roszczenie Zamawiającego o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad uznając, że awaria wystąpiła w wyniku nieprawidłowego użytkowania Robót przez Zamawiającego.

Na dowód załączam:

- a. Pismo Zamawiającego nr ... z dnia dd.mm.rrrr – zgłoszenie awarii,
- b. Protokół z dnia ... - odbiór Robót związanych z usunięciem awarii przez Wykonawcę,
- c. Roszczenie Zamawiającego z dnia dd.mm.rrrr o przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad,
- d. Pismo Inżyniera nr z dnia dd.mm.rrrr odrzucające Roszczenie Zamawiającego,
- e. Opinia eksperta z dnia dd.mm.rrrr oceniająca, na zlecenie Zamawiającego, przyczyny powstania awarii.

5. ...

Łącznie Zamawiający uznaje się za uprawnionego do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad o dni na mocy klauzuli 11.3 Warunków Kontraktu.

Załączniki do wymienionych wyżej Roszczeń przesałem / prześlę do dnia dd.mm.rrrr pocztą elektroniczną na adres:

Przewodniczący@serwer – dla Przewodniczącego KR,

Członek1@serwer – dla Członka KR

Członek2@serwer – dla Członka KR

Strona@serwer – dla drugiej Strony Kontraktu

Inzynier@serwer – dla Inżyniera

Kontrakt realizowany jest w oparciu o:¹

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czyli tak zwaną „Czerwoną Książkę FIDIC” – 2. wydanie angielsko – polskie 2004 r. zmienione Warunkami Szczególnymi załączonymi do wniosku.

(lub)

Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czyli tak zwaną „Żółtą Książkę FIDIC” – 2. wydanie angielsko – polskie 2004 r. zmienione Warunkami Szczególnymi załączonymi do wniosku.

(lub)

Inne (*podać jakie, na przykład umowa cywilno – prawna w oparciu o KC, porozumienie Stron lub tp.*).¹
Warunki realizacji Kontraktu w załączeniu.

Będąc stosownie upoważniony do reprezentowania Zamawiającego / Wykonawcy¹:

Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

podpis

Na dowód czego załączam:

- odpis KRS,
- oryginał upoważnienia z dnia dd.mm.rrrr podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Wniosek przesyłam w kopii do wiadomości:

Wykonawca / Zamawiający

Firma

ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj

Inżynier

Firma

ulica

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj